

МАЯГТ-1

ДАРГА



БАТЛАВ.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН

Б.ЭРДЭНЭТУЛГА

## ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН 2024 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /Тодотгол-4/

№	Тендер шалгаруулалтын код	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төрөл (бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)	Төсөвт өртөг (мян.төг)	Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг)	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам, арга	Тендер зарлах огноо	Тайлбар, тодруулга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Урсгал төсөв						
1	ДАЭМГ/20240102001	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах /Аймгийн хэмжээнд/	Бараа	4,380,091.8	4,380,091.8	НТШ	2024.01.29	Аймгийн хэмжээнд эрүүл мэндийн байгууллагуудын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд хэрэглэгдэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тендерийг нэгтгэж зарладаг. Учир нь тус тусдаа зарлахаар тендер оролцогч ирэхгүй мөн үнэ өндөр байдаг тул ЭМГ, НЭ, СЭМТ, ӨЭМТ-ийн захиалгыг нэгтгэж нэг тендер зарлаж худалдан авалтыг зохион байгуулдаг ба ингэж зарласнаар илүү хямд үнээр худалдан авах боломжтой болдог. 90%
2	ДАЭМГ/20240602002	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах /Эрүүл мэндийн газар/	Бараа	19,091.5	19,091.5	ШХА	2024.01.02	ЭМГ-ын төсөвт зардал хооронд зохицуулалт хийгдсэнээс Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн төсөв 49,050.0 мянга байснаас 48,050.0 болсон. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн аймгийн хэмжээнд нэгтгэн зарлах тендер зарлуулахаар өгсөн захиалга 8,958.5 мянга, цахим дэлгүүрээс худалдан авах төсөв 19,705.1 мянга тул үлдсэн нь ШХА 19,386.4 мянган төгрөг болсон. Сар бүр худалдан авалтыг хийгдэж байна. 75%
3	ДАЭМГ/20240202008	Багаж, техник, хэрэгсэл	Бараа	19,500.0	19,500.0	ШХА	2024.10.25	<b>Өөрчлөлт орсон:</b> Багаж хэрэгсэл худалдан авах 29,721.0 мянган төгрөгөөр 3 багцтай тендер 3 удаа зарласан боловч 5,750.0 мянган төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1 багцад нийлүүлэгч шалгарсан. Үлдсэн 2 багцын төсөвт өртөг зах зээлийн үнээс бага байгаа тул оролцогч орж ирэхгүй байгаа тул зарим барааны худалдан авалтыг зогсоож 4,471.0 мянган төгрөгийг дутагдалтай байгаа зардал болох урсгал засварын зардалд шилжүүлж зохицуулалт хийлгэж байгаа ба 19,500.0 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах болсон тул Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, болон холбогдох журмын хүрээнд ШХА-аар төлөвлөв.

№	Тендер шалгаруулалтын код	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төрөл (бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)	Төсөвт өртөг (мян.төг)	Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг)	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам, арга	Тендер зарлах огноо	Тайлбар, тодруулга
4	ДАЭМГ/20240602009	Багаж, техник, хэрэгсэл /Хяналт шалгалтын багаж хэрэгсэл/	Бараа	10,500.0	10,500.0	ШХА	2024.01.02	Багаж хэрэгсэл олон төрөл зүйл бөгөөд тендер зарлахад хэт жижиг төсөвтэй багцууд үүсэх, төсвийн хуваарь 3, 6, 9 сард хуваагдаж батлагдсан нь нийлүүлэгчид санхүүжилтийг бүтэн олгож чадахгүй байдал нь тендер зарлахад хүндрэл учруулж байна. Үүнээс гадна МХГ татан буугдаж ЭМГ-т чиглэлийн дагуу бүтцийн өөрчлөлтөөр 6 орон тооны байцаагч шилжиж ирсэнтэй холбоотой яаралтай хэрэгтэй зарим жижиг багаж хэрэгслээр хангах шаардлагатай болсон. Иймд Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 35.1.1-т заасны дагуу зарим багаж хэрэгслийг газар дээр нь үзэж худалдан авахаар 10.5 сая төгрөгийн төсвийг ШХА-аар төлөвлөсний дагуу худалдан авалт хийгдсэн. 100%
5	ДАЭМГ/20240102007	Багаж, техник, хэрэгсэл /Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зориулж автомашин худалдан авах/	Бараа	125,000.0	125,000.0	НТШ	2024.03.10	Бүрэн дууссан. 100%
6	ДАЭМГ/20240202005	Тавилга	Бараа	39,632.4	39,632.4	ХА	2024.02.25	Нийлүүлэгч шалгарч барааг хүлээн авсан. 90%
7	ДАЭМГ/20240203006	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж /Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ/	Үйлчилгээ	28,252.8	28,252.8	ХА	2024.01.25	Тендерийг 3 удаа зарласан ч амжилтгүй болсон. 2023 онд шалгарсан үйлчилгээ үзүүлэгч компанитай гэрээг үргэлжлүүлж байна. Тендерийг дахин зарлана. 50%
8	ДАЭМГ/20240202008	ЭМГ-ын барилгын үүд (Амбулаторийн угтах хэсэг)-ний хэсгийн засвар, шинэчлэл	Ажил	80,000.0	80,000.0	ХА	2024.08.16	Гүйцэтгэгч шалгарсан. Ажил хийгдэж байна. 70%
		<b>Дүн</b>		<b>4,702,068.5</b>	<b>4,702,068.5</b>			
		<b>Нийт дүн</b>		<b>4,702,068.5</b>	<b>4,702,068.5</b>			

Хянасан: УТСХ-ийн дарга

Боловсруулсан: Эдийн засагч

Б.Эрдэнэчимэг  
Б.Болднасан